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CONTRATTO: Rep. 349 del 18.07.2023 per un importo di € 142.852,00

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI
Art. 5 comma 2 D.M. 49/2018

L'anno 2024 il giorno 08 del mese di Luglio, il sottoscritto Ing. Marco Bianchi, in qualita di
Progettista e Direttore dei Lavori, previo adeguato preavviso di convocazione per la data
odierna, presenti:

— Sig. Fiorenzo Bucci, in rappresentanza dellEsecutore dei lavori;
— Arch. Adalgisa Arcangeli, in qualita di RUP per la Stazione appaltante

alla presenza continua degli intervenuti

CONSIDERATO

— che in data 05/07/2024 veniva effettuato il sopralluogo sul cantiere che consentiva di
accertare lo stato dei luoghi e le condizioni attuali;

CONSTATATO

— che gli impedimenti dovuti a inacessibilita in cantiere sono venuti a mancare, ovvero
che le attivita didattiche sono terminate;

— che non sono emersi e non sono stati segnalati dal’Esecutore elementi ostativi alla
ripresa dei lavori;



Finanziato
dall'Unione europea

NextGenerationEU
MINISTERO DELL’'ISTRUZIONE TEMATICA PNRR

*'-l’. Italiandoynani

DISPONE

— la ripresa dei lavori invitando 'Esecutore Valconca Costruzioni S.r.l. a riprendere, a
partire dalla data odierna, tutte le attivita fissando, come nuovo termine contrattuale
per l'ultimazione dei lavori, il giorno 03/08/2024.

Il presente verbale viene redatto in unica copia e firmato per accettazione dall'impresa
appaltatrice che si dichiara pronta a riprendere immediatamente i lavori indicati senza
sollevare alcuna eccezione

Fratte di Sassofeltrio (RN), Il 08.07.2024

VALCONCA COS
VN CON

L’Esecutore:

Il Direzione dei Lavori:

Il Responsabile del progetto:




